

ตารางกำหนดการเรียนวิชาโครงการ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

โครงการ 4 คาบ/ สัปดาห์	หัวข้อ			นำเสนอหัวข้อโครงการ		บทที่ 1 - 3			สอบความก้าวหน้า บทที่ 1 - 3		บทที่ 4 - 5			สอบความก้าวหน้า บทที่ 4 - 5		เตรียมนำเสนอผลงาน/ประกวดโครงการ		นำเสนอผลงาน/ประกวดผลงาน (แผนกแต่งตั้งกรรมการ)	
	การเขียนโครงร่าง	ค้นหาหัวข้อโครงการ				บทที่ 1 - 2	บทที่ 3 วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มจัดทำชิ้นงาน				ปรับปรุงชิ้นงาน ติดตามความก้าวหน้า								
สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
โครงการ 1 2 คาบ/ สัปดาห์	หัวข้อ			นำเสนอหัวข้อโครงการ		บทที่ 1 - 3			นำเสนอหัวข้อโครงการ		บทที่ 1 - 3			นำเสนอผลงาน/ประกวดผลงาน (แผนกแต่งตั้งกรรมการ)		นำเสนอผลงาน/ประกวดผลงาน (แผนกแต่งตั้งกรรมการ)			
	การเขียนโครงร่าง					ค้นหาหัวข้อโครงการ					บทที่ 1 ความเป็นมา วัตถุประสงค์							บทที่ 2 ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
โครงการ 2 2 คาบ/ สัปดาห์	บทที่ 4 - 5			นำเสนอหัวข้อโครงการ		สอบความก้าวหน้า บทที่ 4 - 5			สอบความก้าวหน้า บทที่ 4 - 5		เตรียมนำเสนอผลงาน/ประกวดโครงการ			นำเสนอผลงาน/ประกวดผลงาน (แผนกแต่งตั้งกรรมการ)		นำเสนอผลงาน/ประกวดผลงาน (แผนกแต่งตั้งกรรมการ)			
	ปรับปรุงชิ้นงาน					ติดตามความก้าวหน้า					เตรียมนำเสนอผลงาน/ประกวดโครงการ								

หมายเหตุ

1. สัปดาห์ที่ 19 - 20 ออฟไลน์ระบบ RMS

2.  กรรมการวิชาการ/วิพากษ์/ครูผู้สอน

3.  แผนกวิชา/งานวิจัยฯ

4.  สัปดาห์ PLC

ตารางกำหนดการเรียนรู้วิชาโครงการ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

โครงการ 4 คาบ/ สัปดาห์	หัวข้อ			นำเสนอหัวข้อโครงการ	บทที่ 1 - 3			สอบความก้าวหน้า บทที่ 1 - 3	บทที่ 4 - 5			สอบความก้าวหน้า บทที่ 4 - 5	เตรียมนำเสนอผลงาน/ประกวดโครงการ	นำเสนอผลงาน/ประกวดผลงาน (แผนกแต่งตั้งกรรมการ)	
	การเขียนโครงร่าง	ค้นหาหัวข้อโครงการ			บทที่ 1 - 2	บทที่ 3 วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มจัดทำชิ้นงาน			ปรับปรุงชิ้นงาน ติดตามความก้าวหน้า	นำเสนอผลงาน/ประกวดโครงการ					
สัปดาห์ที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
โครงการ 1 2 คาบ/ สัปดาห์	หัวข้อ			นำเสนอหัวข้อโครงการ				นำเสนอหัวข้อโครงการ	บทที่ 1 - 3			นำเสนอผลงาน/ประกวดผลงาน (แผนกแต่งตั้งกรรมการ)			
การเขียนโครงร่าง				ค้นหาหัวข้อโครงการ					บทที่ 1 ความเป็นมา วัตถุประสงค์	บทที่ 2 ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		บทที่ 3 วิธีการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล เริ่ม จัดทำชิ้นงาน		สอบความก้าวหน้า บทที่ 1 - 3	
โครงการ 2 2 คาบ/ สัปดาห์	บทที่ 4 - 5			ปรับปรุงชิ้นงาน				สอบความก้าวหน้า บทที่ 4 - 5	เตรียมนำเสนอผลงาน/ประกวดโครงการ						นำเสนอผลงาน/ประกวดผลงาน (แผนกแต่งตั้งกรรมการ)
ปรับปรุงชิ้นงาน				ติดตามความก้าวหน้า											

หมายเหตุ

1. สัปดาห์ที่ 19 - 20 ออฟไลน์รูปแบบระบบ RMS

2.  กรรมการวิชาการ/วิพากษ์/ครูผู้สอน

3.  แผนกวิชา/งานวิจัยฯ

4.  สัปดาห์ PLC